

449

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

---

---

**П Р И К А З**

от «19» сентября 2024 г.

№ 747

г. Владикавказ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по  
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году**

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2025 году на территории Республики Северная Осетия-Алания п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году.

2. Отделу оценки качества образования (Дзлиева), отделу контроля и надзора в сфере образования (Кулати), государственному бюджетному учреждению «Республиканский центр оценки качества образования» (Чумаченко), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (Гагиева) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» (в части, касающейся).

3. Отделу оценки качества образования (Дзлиева) довести содержание настоящего приказа до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственных и частных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

довести до сведения подведомственных общеобразовательных организаций «дорожную карту»;

на основании «дорожной карты» разработать планы мероприятий (в части, касающейся) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования в 2025 году (далее по тексту – план мероприятий);

обеспечить своевременное и качественное выполнение планов мероприятий, возложив персональную ответственность за их исполнение на должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра



А.Швецов

Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  
Республики Северная Осетия-Алания  
от «19» 09 2024г. № 747

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и преподавания учебных предметов</b>			
1.1	Организация и проведение совещания по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2024 года и задачи на 2024/25 учебный год	сентябрь-октябрь 2024 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Министерство)
1.2	Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) по итогам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2024 года и задачи, проблемы, стоящие перед МОУО при подготовке к ГИА в 2025 году (с участием административных команд образовательных организаций (далее-ОО) муниципалитета)	октябрь 2024 года	Министерство, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО)
1.3	Разработка и направление рекомендаций по совершенствованию методики преподавания учебных предметов на основе результатов оценочных процедур	сентябрь-октябрь 2024 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - СОРИПКРО),

			председатели предметных комиссий (далее - ПК)
1.4	Разработка медиаплана по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11)	сентябрь-октябрь 2024 года	Министерство
1.5	Корректировка дополнительных профессиональных программ, курсов повышения квалификации по общеобразовательным программам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 и изменений контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2025 году по всем общеобразовательным предметам	сентябрь 2024 года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.6	Проведение вебинаров, методических интенсивов, практических семинаров с участием членов регионального методического актива по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.7	Проведение выездных методических мероприятий на базе общеобразовательных организаций для педагогов по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-ноябрь 2024 года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.8	Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов МОУО, методистов муниципальных методических служб, руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	СОРИПКРО, председатели ПК
1.9	Организация работы муниципальных центров по подготовке к ГИА-11	ноябрь 2024 года	Министерство
1.10	Проведение муниципальных родительских собраний по	декабрь	Министерство, вузы

	проведению ГИА в 2025 году с участием представителей вузов региона	2024 года, апрель 2025 года	
1.11	Оценка компетенций педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ)	ноябрь - декабрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, ФЦТ
1.12	Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам оценки компетенций	в течение учебного года	СОРИПКРО
1.13	Обучение экспертов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)	в течение учебного года	СОРИПКРО
1.14	Обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку	в течение учебного года	СОРИПКРО
1.15	Совещание с председателями региональных ПК ГИА-11, ГИА-9	сентябрь 2024 года, май 2025 года	Министерство, РЦОКО
1.16	Проведение консультаций по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам	октябрь-декабрь 2024 года	СОРИПКРО
1.17	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)	декабрь 2024 года февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО, ПК
1.18	Проведение регионального мониторинга профессиональных компетенций педагогических работников	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Министерство, РЦОКО
1.19	Проведение районных семинаров для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения	в течение учебного года	МОУО, ОО, СОРИПКРО
1.20	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих	октябрь 2024 года декабрь 2024 года- февраль 2025 года	СОРИПКРО, МОУО, ОО председатели ПК

	содержание перспективных моделей по учебным предметам «Модель КИМ ЕГЭ по (предмет): изменения-2025»; -заполнение бланков ответов выпускниками; -изучение критериев оценивания работ		эксперты ПК
1.21	Организация психолого-педагогического сопровождения выпускников ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года – май 2025 года	Министерство, СОРИПКРО, педагоги–психологи ОО
1.22	Мониторинг деятельности центров по подготовке к ГИА-11	в течение учебного года	Министерство
1.23	Организация работы республиканской рабочей группы по проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году	ноябрь 2024 года	Министерство
<b>2. Нормативно - правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11</b>			
2.1	Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024/25 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов	в течение учебного года	Министерство
2.2	Утверждение персональных составов координаторов ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2024 года	Министерство, МОУО
2.3	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: -для участия в написании итогового сочинения (изложения); -для прохождения ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный период	октябрь, декабрь 2024 года, июль 2025 года	Министерство, государственная экзаменационная комиссия Республики Северная Осетия – Алания (далее – ГЭК)
2.4	Утверждение (по согласованию с председателем ГЭК) пунктов проведения ГИА: -в досрочный период; -в основной период; -в дополнительный период	февраль 2025 года, май 2025 года, август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
2.5	Утверждение персональных составов членов ГЭК (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и (по	февраль 2025 года	Министерство, ГЭК

	согласованию с председателем ГЭК) руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ)		
2.6	Утверждение председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), заместителей председателей ПК	январь 2025 года	Министерство, ГЭК
2.7	Утверждение председателя (по согласованию с Рособрнадзором) и заместителя председателя апелляционной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – АК), членов АК	февраль 2025 года	Министерство, ГЭК
2.8	Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету	февраль 2025 года	Министерство
2.9	Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11	апрель 2025 года	Министерство
2.10	Установление персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль 2025 года	Министерство
2.11	Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА-9 в 2025 году	февраль 2025 года	Министерство
2.12	Организация хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ	февраль 2025 года	Министерство
2.13	Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ППЭ специалистов: -досрочный период -основной период -дополнительный период	март апрель август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
2.14	Утверждение списка должностных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в период проведения ГИА	март 2025 года	Министерство
2.15	Регламентация работы ситуационно-информационного центра при проведении ГИА	март 2025 года	Министерство
2.16	Организация уничтожения материалов, образовавшихся при	март	Министерство, РЦОКО

	проведении ГИА в 2024 году	2025 года	
2.17	Назначение регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2025 году	март 2025 года	Министерство
2.18	Установление минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2025 году	апрель 2025 года	Министерство
2.19	Утверждение распределения по ШПЭ участников ГИА-9, распределение (по согласованию с председателем ГЭК) между ШПЭ специалистов: -досрочный период -основной период -дополнительный период	апрель май август 2025 года	Министерство, ГЭК, РЦОКО
<b>3. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Северная Осетия-Алания	сентябрь 2024 года	Министерство
3.2	Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 2025 году	январь-февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО
3.3	Выплата компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	декабрь 2025 года	МОУО, ОО
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
4.1	Обучение лиц (федеральный блок), привлекаемых к проведению ГИА: - на дистанционной платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения	октябрь 2024 года, апрель-май 2025 года	СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ФИПИ, ФЦТ



	«Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), - на дистанционной платформе ФЦТ		
4.2	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь-февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.3	Организация и проведение обучения (региональный блок) лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов АК; -общественных наблюдателей	в течение учебного года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.4	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2025 года	Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО
4.5	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке и проведению ГИА – 11	по отдельному графику	Министерство, РЦОКО
4.6	Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФЦТ с последующим тестированием: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов.	По отдельному графику	РЦОКО, МОУО, ОО
<b>V. Организационное сопровождение ГИА</b>			
5.1	Сбор предварительной информации по предполагаемому выбору обучающихся предметов ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года	РЦОКО, МОУО, ОО

5.2	Прием заявлений на участие в: -итоговом сочинении (изложении); -ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ); -итоговом собеседовании; -ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)	ноябрь 2024 года 1 февраля 2025 года январь 2025 года 1 марта 2025 года	Министерство, ОО, МОУО
5.3	Формирование РИС ГИА-9 и ГИА-11 по выпускникам текущего года и выпускникам прошлых лет	декабрь 2024 года - март 2025 года (ГИА-9) ноябрь 2024 года - февраль 2025 года (ГИА-11)	РЦОКО, МОУО, ОО
5.4	Определение участников ГИА – лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение учебного года	Министерство, РЦОКО
5.5	Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение учебного года	Министерство
5.6	Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе: -организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;	февраль 2025 года	Министерство
	-прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;	не позднее 10 дней до экзамена	
	-аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям	не позднее 2 дней до экзамена	
5.7	Проведение тренировочного итогового сочинения	ноябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО, ОО
5.8	Организация работы ситуационно-информационного центра при проведении ГИА	март-июль 2025 года сентябрь 2025 года	Министерство

5.9	Формирование списка онлайн-наблюдателей	по графику	Министерство
5.10	Обновление ключей шифрования членов ГЭК	по графику ФЦТ	Министерство
5.11	Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования	октябрь - ноябрь 2024 года	Министерство
5.12	Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА	по единому расписанию	Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО
5.13	Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	апрель 2025 года	Министерство, РЦОКО
5.14	Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки	февраль 2025 года	Министерство, РЦОКО
5.15	Проверка технической оснащенности ППЭ: -проверка готовности систем видеонаблюдения; -проверка наличия и работоспособности металлодетекторов Оснащение ППЭ: -средствами подавления сигналов мобильной связи; -необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ; -оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»); -оборудованием для проведения экзаменов по информатике, лабораторных работ по физике, химии	февраль-май 2025 года  март-май 2025 года  сентябрь 2024 года	Министерство, РЦОКО
5.16	Тестирование готовности систем видеонаблюдения	февраль-май 2025 года	РЦОКО
5.17	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в 2025 году	март, май, август 2025 года	Министерство
5.18	Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, правоохранительными органами по	в период проведения ГИА	Министерство

	вопросам обеспечения проведения безопасных условий ГИА в Республике Северная Осетия-Алании		
5.19	Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	февраль-апрель 2025 года, август 2025 года	МОУО, ОО
5.20	Размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО	в течение учебного года	Министерство, МОУО, ОО
5.21	Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями (законными представителями), выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», статьи в СМИ)	в течение учебного года	Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ОО
5.22	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Министерство
5.23	Проведение ГИА в 2025 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в соответствии с расписанием ГИА	Министерство, РЦОКО